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TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A.

EX-2024-52767771- APN-GAL#ENARGAS
EVALUACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EN EL MARCO
DE LA SOLICITUD DE EXTENSION DEL PLAZO DE LA LICENCIA

(ART. 6° LEY N° 24.076)

SENOR INTERVENTOR:

Se eleva a su consideracion y analisis el presente informe referido a la “PRESENTACION DE
LA SOLICITUD DE EXTENSION DEL PLAZO DEL CONTRATO DE LICENCIA”
efectuada por Transportadora Gas del Sur S.A., ingresada a este organismo bajo el IF-2023-
105999700-APN-SD#ENARGAS, en la cual Transportadora Gas del Sur S.A. solicita la
prérroga por el lapso de 10 afios del contrato del servicio publico de transporte de gas otorgado
el 28 de diciembre de 1992

ALCANCE:

El presente informe tiene por objeto exponer, dentro de la orbita de incumbencia de esta
Gerencia de Control Econémico Regulatorio, teniendo en cuenta la informacion suministrada
por la Licenciataria, como asi también las Bases de Datos y/o Registros de esta Autoridad
Regulatoria, se refiere en lo que hace a las Inversiones Obligatorias, y a lo correspondiente a
las normativas vigentes de informacion tributaria, que corresponde a su cumplimiento, de
acuerdo a lo dispuesto en las reglas basicas; y que el presente Informe se ha elaborado
exclusivamente a los fines previstos en el articulo 6° de la Ley N° 24.076 y su reglamentacion,
y en el marco del Numeral 3.2. de las Reglas Basicas de la Licencia de Transporte (aprobadas
por el Decreto N° 2255/92).

En virtud de lo expuesto, no debe interpretarse el presente Informe como una opinién
relacionada con obligaciones y/o deberes a cargo de la Licenciataria, ni vincularlo a otros actos
y/o procedimientos administrativos en curso o a iniciarse por o ante esta Autoridad Regulatoria.

Por ultimo, se deja constancia de que este Informe y el analisis que contiene podra ser ampliado
en caso de considerarlo oportuno y pertinente ante nuevos hechos, incidentes o informacion
puesta en conocimiento de esta Autoridad Regulatoria.

A INVERSIONES OBLIGATORIAS

- MARCO NORMATIVO:
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Las Inversiones Obligatorias son aquellas consideradas indispensables para atender la
operacion y el mantenimiento, la comercializacion y la administracion en condiciones
confiables y seguras, con iguales o mayores estandares a los requeridos por la normativa
vigente.

Tales obligaciones encuentran su marco normativo en lo establecido por la Ley N° 24.076 y su
Reglamentacion, aprobada por Decreto N° 1738/92, y las Reglas Bésicas de la Licencia de
Transporte, aprobada por Decreto N° 2255/92. Las mismas son consideradas en los estudios
técnico- econdmicos de la Licenciataria por lo que esta Gltima estard obligada a llevar a cabo,
construir e instalar todas las Inversiones Obligatorias especificadas en el correspondiente Plan
de Inversiones.

El marco regulatorio establecio un periodo de cinco (5) afios para la adecuacion de los Activos
Esenciales, con el objetivo de que cada una de las Licenciatarias del Servicio de Transporte y
Distribucion alcanzasen los niveles de calidad y confiabilidad exigidos por las reglas del arte
y los estandares internacionales en la materia. En tal sentido, se establecio que la Licenciataria
debera, en todos los casos, erogar la suma especificada en el Anexo - PLAN DE
INVERSIONES de la Resolucién Tarifaria Especifica en Inversiones Obligatorias, 0 en otras
obras y/o proyectos aprobados por esta Autoridad Regulatoria.

En el Decreto 2255/92, Anexo A Licencia de Transporte, Subanexo |, Reglas Basicas, se
definen e interpretan como “Inversiones Obligatorias” a las inversiones incluidas en el
Subanexo A; asimismo define como "Inversiones Obligatorias Adicionales™ a las inversiones
adicionales requeridas a la Licenciataria en virtud del altimo pardgrafo del inciso (2) del
articulo 41 del Decreto Reglamentario y que no estan incluidas en el Subanexo A (inversiones
adicionales a las inicialmente previstas en las respectivas habilitaciones y que no puedan ser
recuperadas mediante las tarifas vigentes).

Adicionalmente dispone que la Licenciataria debe presentar a satisfaccion de la Autoridad
Regulatoria un programa detallado de inversiones y relevamientos que considere necesarios
para cumplir con los estandares de seguridad requeridos en los plazos mencionados en el
Cuadro correspondiente del Subanexo A. La Autoridad Regulatoria podra requerir que se
acompafie un informe técnico-econémico emitido por una firma de consultores independientes
de primer nivel internacional, seleccionada a satisfaccion de la misma.

La Licenciataria estd obligada a llevar a cabo, construir e instalar todas las Inversiones
Obligatorias especificadas en el correspondiente programa, cualquiera sea su costo total. Si la
Licenciataria lleva a cabo las Inversiones Obligatorias a un costo total menor que la suma
especificada a tal efecto en el Subanexo A, debe invertir la diferencia en otras inversiones o
adiciones a los Activos Esenciales que cuenten con la aprobacién de la Autoridad Regulatoria.
La Licenciataria debe, en todos los casos, erogar la suma especificada en el Subanexo A en
Inversiones Obligatorias y otras mejoras o adiciones aprobadas por esta Autoridad Regulatoria.
En caso de no alcanzar tal suma en un determinado afio calendario, y no existir excesos de
inversion aprobada por la Autoridad Regulatoria efectuados en afios anteriores con los que se
compense tal deficiencia, el monto neto de la deficiencia sera pagadero por la Licenciataria a
la Autoridad Regulatoria en concepto de multa.

La Licenciataria debe efectuar todas las mejoras y obras adicionales a los Activos Esenciales
en tiempo razonable, asi como reparar y mantener a los Activos Esenciales en buenas
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condiciones de operacion, en tanto ello resulte necesario para prestar debidamente el Servicio
Licenciado, incluyendo la reposicion de aquellos Activos Esenciales que hayan llegado al fin
de su vida util, o que se destruyan. Estan a cargo de la Licenciataria todas las reparaciones,
sean ordinarias o extraordinarias, cualquiera sea la causa que las haga necesarias

En cuanto al Régimen de Ampliaciones y Mejoras previsto en las Reglas Basicas, ademas de
la obligacion de cumplir con las Inversiones Obligatorias, este Organismo puede establecer
nuevas inversiones obligatorias para el periodo posterior al que se refiere el Subanexo A, sujeto
a lo previsto en el punto 8.1.3. Se aclara que la Licenciataria no estara obligada a llevar a cabo
extensiones del Sistema de Gasoductos.

En cuanto a otras Ampliaciones y Mejoras, sin perjuicio de lo dispuesto por el articulo 5.1. de
las Reglas Basicas de la Licencia, antes del 30 de septiembre de cada afio, la Licenciataria
sometera a la aprobacion de la Autoridad Regulatoria su plan de ampliacion y/o mejoras del
Sistema de Gasoductos, a ejecutar durante el afio calendario siguiente y que excedan el umbral
de magnitud fijado por la Autoridad Regulatoria segun lo dispuesto por el articulo 16 de la Ley
24.076. Si la Autoridad Regulatoria no observara dichos planes dentro de los sesenta (60) dias
de haberlos recibido, se considerardn automéaticamente aprobados. La Licenciataria debera
comunicar a la Autoridad Regulatoria, con anterioridad no menor de sesenta (60) dias al
comienzo de su ejecucion, toda otra obra del mismo género que las antedichas que fuera a
ejecutar sin estar prevista en el plan anual respectivo, y cuya magnitud supere el referido
umbral, considerandose la misma aprobada, si no se dedujera observacion por la Autoridad
Regulatoria dentro de los sesenta (60) dias de su presentacion (Conf. Numeral 8.2 de las
RBLT).

Desde el otorgamiento de la Licencia, se han emitido normas especificas para ejercer las
funciones de regulacion, fiscalizacion y contralor dispuesta por la Ley 24.076 en materia de
Inversiones, algunas de los cuales se citan a continuacion:

e Resoluciéon ENARGAS N° 26/93: formulacion de una auditoria técnica-econémica de
las Inversiones realizadas las Licenciatarias.

e Resolucion ENARGAS N° 36/93: constitucion de un depoésito por parte de las
Licenciatarias en el periodo del 29/12/93 al 10/01/94 con las sumas dinerarias que le
corresponda erogar a los fines de las Inversiones Obligatorias correspondientes al afio
1993; en un todo de acuerdo con lo establecido en el Apéndice | de las Reglas Basicas
de la Licencia.

Para el segundo quinguenio, se resolvid efectuar un control indirecto de las inversiones, pero
directo sobre el resultado en calidad de servicio al usuario, a través del establecimiento de
Indicadores de Calidad. Durante el procedimiento de la Revision Quinquenal de Tarifas (RQT),
cada Licenciataria estimo el programa de inversiones que, segun su entender, el sistema que
operaba requeria. Conceptualmente, las inversiones necesarias para el cumplimiento de los
Indicadores propuestos, que reflejan la prestaciébn de un servicio acorde a estandares
internacionales estan contempladas en los respectivos andlisis de negocio que cada empresa
debia presentar al ENARGAS en el marco de la RQT.

En 2002 la Ley N° 25.561 declaré la emergencia publica en materia social, economica,

administrativa, financiera y cambiaria, delegando facultades al PODER EJECUTIVO

NACIONAL a efectos de proceder al reordenamiento del sistema financiero y del mercado de
3|21





cambios. En este contexto, el proceso de RQT quedo suspendido. Mediante la referida Ley, se
autorizo al Poder Ejecutivo a renegociar los contratos que tuvieran por objeto la prestacion de
servicios publicos, incluidos los de transporte y distribucion de gas por redes.

En efecto, respecto de las obligaciones originadas en los contratos de la administracion regidos
por normas de derecho publico, determiné en sus articulos 8° y 9°, en lo que importa, dejar sin
efecto las clausulas de ajuste en dolar o en otras divisas extranjeras y las clausulas indexatorias
basadas en indices de precios de otros paises y cualquier otro mecanismo indexatorio; que los
precios y tarifas resultantes de dichas clausulas, quedan establecidos en pesos a la relacién de
cambio UN PESO ($ 1) = UN DOLAR ESTADOUNIDENSE (US$S 1); y se autorizo al PEN -
tal lo expuesto- a renegociar los contratos que tengan por objeto la prestacion de servicios
publicos, tomandose en consideracion los siguientes criterios alli determinados: 1) el impacto
de las tarifas en la competitividad de la economia y en la distribucién de los ingresos; 2) la
calidad de los servicios y los planes de inversion, cuando ellos estuviesen previstos
contractualmente; 3) el interés de los usuarios y la accesibilidad de los servicios; 4) la seguridad
de los sistemas comprendidos; y 5) la rentabilidad de las empresas.

El proceso de renegociacion de los Contratos de Concesion o Licencia de Servicios Publicos
fue reglamentado e implementado, en esencia, a traves de los Decretos N° 293/2002 (B.O.
14/02/02) y 370/2002 (B.O. 27/02/02). Una segunda etapa viene constituida por el Decreto N°
311/2003 (B.O. 04/07/03) y la Resolucion Conjunta N° 188/2003 del ex MINISTERIO DE
ECONOMIA Y PRODUCCION y N°44/2003 del ex MINISTERIO DE PLANIFICACION
FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS (B.0.08/08/03).

Por dicho Decreto N° 311/03, se estableci6 que la UNIDAD DE RENEGOCIACION Y
ANALISIS DE CONTRATOS DE SERVICIOS PUBLICOS (en adelante, UNIREN), seria la
continuadora del proceso de Renegociacion de los contratos servicios publicos. Durante el
proceso desarrollado para la suscripcién de las Actas Acuerdo de Renegociacion Contractual
Integral, se celebr6 Audiencia Publica respecto de la “Carta de Entendimiento” la
PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION (PTN) emitié los correspondientes
dictdmenes de conformidad con lo previsto en el Articulo 8° del Decreto N° 311/2003, sin
formular objeciones; la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION (SIGEN) tomo6 la
intervencion acordada por el Articulo 14 de la Resolucion Conjunta N° 188/03 del ex
MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION y N° 44/03 del ex MINISTERIO DE
PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS (MINPLAN),
expresando tampoco tener objeciones respecto de los procedimientos llevados a cabo y se dio
intervencion al HONORABLE CONGRESO DE LA NACION (articulo 4° de la Ley N°
25790) a los efectos de considerar las Actas Acuerdo Integrales mencionadas.

Con posterioridad, y mediante el articulo 5° de la Ley de Solidaridad Social y Reactivacion
Productiva en el Marco de la Emergencia Publica se establecio: “Facultase al Poder Ejecutivo
nacional a mantener las tarifas de electricidad y gas natural que estén bajo jurisdiccion federal
y a iniciar un proceso de renegociacion de la revision tarifaria integral vigente o iniciar una
revisién de caracter extraordinario, en los términos de las leyes 24.065, 24.076 y demas
normas concordantes, a partir de la vigencia de la presente ley y por un plazo maximo de hasta
ciento ochenta (180) dias, propendiendo a una reduccion de la carga tarifaria real sobre los
hogares, comercios e industrias para el afio 2020”.
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En ese marco, y de acuerdo a lo establecido en el Decreto N.° 278/2020 de fecha 17/03/2020,
el cual en su articulo 1° establece: “Dispénese la intervenciéon del ENTE NACIONAL
REGULADOR DEL GAS (ENARGAS), organismo autarquico en el ambito de la
SECRETARIA DE ENERGIA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, hasta
el 31 de diciembre de 2020, en orden a lo establecido en el articulo 6° de la Ley N° 27.541”,
se llevaron a cabo procesos de auditorias respecto a lo actuado durante los tres primeros afos
regulatorios del quinquenio 2017-2021.

- ACCIONES DE CONTROL.:

Las acciones de control de la Inversiones Obligatorias llevadas a cabo por esta unidad
organizativa consisten, basicamente en (i) el analisis y la verificacion de la documentacion
economica-financiera suministrada y referida al Plan de Inversiones Obligatorias que TGS
debia presentar con caracter de declaracion jurada, y en (ii) las auditorias realizadas para el
seguimiento econémico y financiero de los proyectos involucrados en funcién de la
Metodologia de Control dispuesta por la Resolucidn Tarifaria especifica.

En lo que hace al Procedimiento para el Seguimiento y Control de los proyectos incluidos en
los Planes de Inversidn, se evalua el estado de situacion integral de TGS, relacionado en lo que
respecta al cumplimiento de los cronogramas de desembolsos financieros contenidos en las
resoluciones especificas.

Las tareas que se efecttan en orden a ejercer el control son la verificacion de la concordancia
entre los proyectos de inversion incluidos en los Planes de Inversion y los cronogramas de
desembolsos financieros y las respectivas rendiciones correspondientes a la afectacion
econdmica: Ordenes de compra, Ordenes de afectacién financiera (O6rdenes de pago) e
instrumentos de pago. El control incluye las siguientes tareas:

e Se constata que los importes afectados correspondientes a las 6rdenes de compra y
ordenes de pago no sean superiores con los importes totales de las mismas y que dichos
documentos no se hubieren rendido en méas de un periodo.

e Se cruza el importe imputado de los pagos informados y su correlato especifico con los
proyectos incluidos en el cronograma correspondiente al Plan de Inversiones.

e Se verifica la integridad de las 6rdenes de compra y 6rdenes de pago declaradas
vinculadas al Plan de Inversiones.

e Se analiza la vinculacion accionaria de los sujetos participantes de los contratos
involucrados en las ejecuciones de los Planes de Inversion (basicamente que la empresa
contratante no sea controladora de la contratada).

I1I- EVALUACION:

A continuacion, se presenta la evaluacion cronoldgica del cumplimiento de las obligaciones de
TGS en relacion con sus deberes y compromiso de erogar, en relacion con las Inversiones
Obligatorias.
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Inversiones Obligatorias 1993-1997

Las Inversiones Obligatorias fijadas por la Licencia para TGS y contempladas en los cuadros
tarifarios para el quinquenio 1993-1997 han sido clasificadas con tres categorias:

* Categoria 1: Inversiones Obligatorias, relacionadas con la seguridad publica.
* Categoria 2: Inversiones no obligatorias, relacionadas con el incremento de la demanda.
» Categoria 3: Inversiones no obligatorias, destinadas a eficientizar la operacion.

Este Organismo efectud el control del cumplimiento anual de la ejecucion de las obras
correspondientes a las Inversiones Obligatorias incluidas en los planes de inversion de TGS,
tanto en lo concerniente a las metas fisicas, como asi también a las economicas fijadas en las
respectivas Licencias (Categoria 1).

El objetivo de las Inversiones Obligatorias era el de adecuar las opciones de transporte y
distribucion a estandares internacionales de seguridad y eficiencia. Las Licenciatarias estan
obligadas a llevar a cabo, construir e instalar todas las Inversiones Obligatorias (Categoria 1)
especificadas en sus contratos, cualquiera sea su costo total. En el caso en el que una inversion
obligatoria se ejecutara con un costo menor la Licenciataria deberia invertir la diferencia en
obras de otras categorias (Categorias 2 y 3, no obligatorias).

En cuanto a la documentacién relativa a la fijacion de las tarifas iniciales y a las unidades de
negocio, ello es el “Projection Report” de junio de 1992, cabe aclarar que, si bien calificé como
mandatarias las inversiones de categoria 1 sélo del primer quinquenio, proyecto a lo largo de
la vida util de los negocios, similares montos de inversion para hacer frente a los requerimientos
normales del servicio, su expansion acorde al crecimiento de la demanda esperada, el
mantenimiento de la calidad de las prestaciones, al igual que la introduccion de mejoras
tecnoldgicas.

Para implementar el Programa de Inversiones del quinquenio, la Licenciataria presentd un
programa detallado de las inversiones y relevamientos a realizar. TGS estaba obligada al
cumplimiento del cronograma establecido en su Licencia. Dicho cronograma preveia para TGS
un periodo de relevamiento y planificacidn de doce (12) meses, a fin de informar al ENARGAS
las propuestas de obras a presentar. Estas debian incluir un presupuesto desagregado, que
permitiera realizar un analisis exhaustivo y con un criterio técnico de las obras propuestas.

Mediante resolucion ENARGAS N° 36/ 93 se ratificd la obligacion de las Licenciatarias de
alcanzar los montos originalmente comprometidos para 1993, exigiéndoles el deposito o la
caucion de las sumas que no hubiesen efectivamente aplicado durante ese afio.

La tabla siguiente muestras las Inversiones Obligatorias de TGS (en millones de pesos) segun
el Pliego de Licitacion.

Afio 1993 1994 1995 1996 1997 TOTAL

TGS 30.6 30.6 30.6 30.6 30.6 153.0
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La tabla siguiente muestras las Inversiones realizadas por TGS entre 1993 y 1998.

Ao 1993 1994 1995 1996 1997 1998 TOTAL

Inv. Obligatorias 38.6 38.6 38.6 38.6 38.6 193.0

Inv. Realizadas 304 152.7 90.1 67.8 113.3 58.6 512.9

Fuente : http://mepriv.mecon.gov.ar/gas/Inversiones.htm (basado en los Informes Anuales
ENARGAS)

Asimismo, durante el afio 1997 se ha efectuado la verificacion y control de las inversiones No
Obligatorias (Categorias 2 y 3) ejecutadas por las Licenciatarias durante los afios 1993, 1994 y
1995, a los efectos de conocer con certeza el grado de ejecucion alcanzado respecto de los
montos estimados en el Cuadro 2 del Apéndice 1 de las Reglas Basicas de sus respectivas
Licencias, lo que ademas permitié estimar con un mayor grado de certeza el nivel total de
inversiones que las Licenciatarias alcanzarian en el primer quinquenio con vistas a la Revisién
Quinquenal de Tarifas llevada a cabo.

Con fecha 30 de mayo de 1996 y a traves de la Nota ENRG/GDyYE/GT/GAL/D. 1798 se puso
a disposicion de TGS S.A el reintegro del depdsito en garantia de finalizacion de Inversiones
Obligatorias 1993.

Mediante Notas ENRG/GDyYE/GT/GAL/D. 4170 y 4171 ambas del 25 de noviembre de 1996
se dieron por cumplidos los planes de Inversiones Obligatorias de TGS correspondientes a
1994 y 1995.

Luego, con fecha 30 de diciembre de 1997 y Nota ENRG/GDyYE/GT/GAL/D. 4665, se dieron
por cumplidas las Inversiones Obligatorias de TGS previstas para el afio 1996.

Y finalmente mediante Nota ENRG/GDYE/GT/GAL/D. 1943 del 28 de abril de 1999 se
tuvieron por cumplidas las Inversiones Obligatorias de TGS correspondientes al afio 1997.

Inversiones Obligatorias 1998-2002

Durante el primer quinquenio, se optd por un control directo de las inversiones, a traves de
metas fisicas y monetarias, de cumplimiento obligatorio, y por la participacion obligatoria de
un operador técnico internacional calificado.

Para el segundo quinguenio, se definid efectuar un control indirecto de las inversiones, pero
directo sobre el resultado en calidad de servicio al usuario, a través del establecimiento de
Indicadores de Calidad, a la par que, a partir de 2001, se redujo la obligatoriedad del tope
maximo por contrato de asistencia técnica con el operador internacional.

Durante el procedimiento de la Revisién Quinquenal de Tarifas (RQT), cada Licenciataria
estimd el programa de inversiones que, segln su entender, el sistema que operaba requeria.
Conceptualmente, las inversiones necesarias para el cumplimiento de los Indicadores
propuestos, que reflejan la prestacion de un servicio acorde a estandares internacionales, estan
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contempladas en los respectivos analisis de negocio que cada empresa debia presentar ante esta
Autoridad Regulatoria, en el marco de la RQT.

Los programas de inversiones que propusieron las Licenciatarias debian beneficiar a la mayoria
de los usuarios del sistema de transporte o de distribucion implicando una mayor confiabilidad
de suministro en el sistema abastecido, a fin de merecer ser considerados en el calculo como
Factor K, que es un valor porcentual que representa el aumento de tarifas fundado en proyectos
de inversion que requieren un incremento tarifario adicional, ya que las tarifas vigentes no
hacen viables tales proyectos. El ajuste por factor de inversion se aplica después de que el
ENARGAS haya controlado la efectiva realizacion de las obras y el cumplimiento de los
objetivos propuestos.

Para la puesta en vigencia de los factores K, que dada su caracteristica de activacion sobre
obras realizadas solo correspondieron a partir del segundo semestre del afio 1998, se emitio la
Resolucién ENARGAS N° 672/98, la que entrd en vigencia el 1° de julio de 1998 y dio cuenta
de las obras realizadas en el primer semestre de dicho afo. Respecto de las obras del segundo
semestre, se previod su incorporacion en oportunidad del ajuste semestral de enero de 1999.

Mediante la Resolucion ENARGAS N° 1192/99 se establecié la metodologia de control a
implementarse a la finalizacion del quinquenio inicial en que se habian previsto Inversiones
Obligatorias. Tal metodologia de control consistio en el establecimiento de Indicadores de
Calidad de Servicio, que contemplaran tanto los aspectos técnicos, vinculados a la operacion y
mantenimiento de los sistemas, como las cuestiones atinentes a la proteccion ambiental,
transparencia del mercado y calidad del servicio comercial brindado a los clientes. Se intentd
con ello un control sobre todos los aspectos relevantes de la actividad de las Licenciatarias.

Las Resoluciones Tarifarias que aprobaron para TGS el factor de Inversion K para el periodo
1998-2002 e incluian las obras a realizar son las siguientes:

Resolucion ENARGAS N° 550/97
Resolucion ENARGAS N° 672/98
Resolucion ENARGAS N° 900/99
Resolucion ENARGAS N° 1169/99

Resolucion ENARGAS N° 1470/00 para el primer semestre del afio 2000, y que continud
vigente de acuerdo a Resolucion ENARGAS N°2057/01

Resolucibn ENARGAS N° 1805/00, cuya suspension fue comunicada por Nota
ENRG/GAL/GDyE/P N° 3480 del 30 de agosto de 2000

Resolucion ENARGAS NP° 2342/01 ratificando la Resolucion ENARGAS N° 2057/01.

Ao 2002 - 2019 - Ley N° 25.561 Emergencia Econdmica y Actas Acuerdo

En el marco de la Ley de Emergencia Publica que ordend la renegociacion de los contratos de
licencia de servicios publicos, en octubre de 2008 se firmo un Acuerdo Transitorio de
adecuacion de tarifas relativas al Servicio Publico de Transporte de Gas Natural. Se establecid
un Régimen Tarifario de Transicion y un Fondo Especifico organizado como Fideicomiso de
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acuerdo a la Ley 24.441, cuyo fin era la ejecucion del Plan de Inversiones incluido en el

Acuerdo.

V‘t\

V\

ANEXO

PLAN DE INVERSIONES .
Desde octubre de 2008

UNIDADES
CONCEPTO OBJETO REGION RESUMEN Fisicas MILES $
A partir del analisis de datos obtenidos de los relevamientos de
PROTECCION potenciales eléctricos y de estudios especiales como
ANTICORROSIVA Relevamientos Paso a Paso (CIS), Gradiente de voltaje de
YTELE corriente directa (DCVG) realizados en el sistema de
INTEGRIDAD DE | MEDICIONDE | TOTALSISTEMA lgascductos y plantas compresoras, s determind la necesidad GLOBAL 3626
GASODUCTOS | UNIDADES DE GASODUCTOS  |de reforzar las instalaciones de proteccion catadica con el fin de
CORRIENTE alcanzar los niveles de proteccion normalizados, necesarios
IMPRESA para minimizar el avance de la corrosion.
(UPCCI)
Mediante el analisis de integridad de las cafierias se detectan
RECOBERTURA zonas donde el grado de corrosion y los valores de proteccion
INTEGRIDAD DE TOTAL SISTEMA  |catgdica indican que el revestimiento se encuentra deteriorado 15.000 m 9.037
GASODUCTOS DE GASODUCTOS - b ;
GASODUCTOS debido a su antigiiedad, por lo que se hace necesario su
reemplazo a los efectos de evitar el avance de corrosion.
En funcion de las revisiones generales de las unidades turbo
icompresoras actualmente instaladas en Estaciones de
PLANTAS ICompresion del Sistema Troncal de Gasoductos realizados por
OVERHAULS DE COMPRESORAS DEL |12 Gerencia de Mantenimiento, se realizaran las intervenciones 15 PLANTAS
CONFIABILIDAD |EQUIPOS TURBO lque aseguraran el funcionamiento por un nuevo periodo de
SISTEMA TOTAL DE : . L COMPRESORAS
COMPRESORES loperacion, segun requerimiento de horas de marcha de cada
GASODUCTOS N 1 .
equipo, aumentando su confiabilidad operativa para hacer frente
a las demandas de transporte de gas.
L
f,‘-“
/;‘ — ANEXO (cont.)
< PLAN DE INVERSIONES
Desde octubre de 2008
CONFIABILIDAD |00\ ipREROIAS pico
OPERATIVA DE TRUNCADO., BELISLE Reemplazo de tableros de Turbocompresor, Sistemas de control, 4 PLANTAS 5129
CONFIABILIDAD PLANTAS ' |Bancos de Baterias, elc. COMPRESORAS | &
FIAT CERRI E INDIO
COMPRESORAS
RICO
|Adecuacion y ampliacion de sistemas informéticos de la Compafila
(Software, Hardware y Licencias especiales) y del sistema de
CONFIABILIDAD SISTEMAS TOTAL SISTEMA  |comuynicaciones de transmision de voz y datos de la red troncal de GLOBAL 9.077
COMUNICACIONES | GASODUCTOS  |gasoductos, plantas compresoras, estaciones de Medicion y :
Regulacion, bases de mantenimiento y otras instalaciones varias.
El avance de la urbanizacion en Ia zona del Rincén de Emilio, en la
Provincia de Neuquén, ha hecho que el Gasoducto Neuba |,
lindante a las parcelas de Hugo Facal, haya perdido la condicion
relativa a la Clase de Trazado 1.
Para adecuar el Gasoducto a las Normas vigentes se hace 200m Cafteria 24°
CAMBIO TRAZA necesario cambiar la traza del Gasoducto, instalando una cafieria m Cafieria 24",
TO. NEUBA | ! . . 4.302
SEGURIDAD GASODUCTOS GT0 de 24" y de un espesor que permita ser operado a una presion 800m Cafieria 8
) maxima de 60 kg/cm2, generando una tension circunferencial por
debajo del 30% de la tension de fluencia minima especificada
"l(Clase de Trazado 3).
Ajustandonos de esta manera a lo solicitado por el ENARGAS .-
VEHICULOS Renovacion y adquisicién de nuevos vehiculos livianos
EQUIPOS LIVI ANOS ' (automotores y pick-up), equipos pesados de construccion y linea
BIENES DE USO Y PESADOS INSTALACIONES (e gascductos, herramientas especiales de taller, equipos de GLOBAL
j HERRAMIENTAS VARIAS medicion y calibracion, etc. en Bases Operativas de la Empresa.
ETC.

bk W

AL
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" ANEXO (cont.)

PLAN DE INVERSIONES
Desde octubre de 2008

:AREAS DE MEDICION [Actualizacion tecnolégica de sistemas de SCADA y Cromatografia.
ESTACIONES DE |y epa OESTE  [Adquisicion de Medidores ultrasonicos y equipos RTU de
CONFIABILIDAD | REGULACION Y SUR Y BUENOS | [estaciones de medicién y Regulacion GLOBAL 4996
MEDICION AIRES :
Adguisicion de dos madulos de turbinas de repuesto - un médulo
NK-14 y un médulo THM 1304 - que actuaran como reemplazo ante
la salida de servicio de alguno de los equipos actualmente 1
instalados y necesarios para cumplir con los transportes firmes :
contratados. El disponer de estos equipos de repuesto, permitird ) :
CONFIABILIDAD PLANTAS minimizar el impacto en el servicio de transporte producido por la PLANTAS :;
salida de operacion de alguno de estos equipos. Adicionalmente, d
CONFIABILIDAD OPET:JIT\;ASDE %?Q?Eﬁsfg?ﬁ%% este parqige_;le repuestcs? sumado al aclﬁal,p%csihil'\tara' contarcon | COMPRESORAS | 21.009 L,
COMPRESORAS GASODUCTOS  [reemplazos para los periodos en que los médulos instalados deban VARIAS e
ser intervenidos para tareas de mantenimientos mayores
permitiendo la optimizacién de plazos y por lo tanto, minimizando
riesgos de impacto en el servicio de transporte con el sistema que
| se ve cada vez mas exigido operando en su maxima factor de
carga.

ITOTAL INVERSIONES 76.741

7

\

Por Decreto N° 1918 del 3 de diciembre de 2009, se ratifico el ACUERDO TRANSITORIO
suscripto por la UNIDAD DE RENEGOCIACION Y ANALISIS DE CONTRATOS DE
SERVICIOS PUBLICOS y la empresa TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR
SOCIEDAD ANONIMA con fecha 8 de octubre de 2008.

Atento a ello, en ese contexto, mediante la Resolucion ENARGAS N° 2852/14, se aprobaron
los cuadros tarifarios correspondientes, de acuerdo a lo detallado en los Anexos I, 11 y IlI,
respectivo.

Asimismo, mediante la Resolucion ENARGAS 3347/15, de fecha 5 de junio de 2015, se
aprobaron los cuadros tarifarios con vigencia a partir del 01/05/2015, que, de acuerdo a lo
expuesto en el Acuerdo Transitorio, de fecha 30 de marzo de 2017, en su parte primera, en uno
de sus parrafos, expresa que dicho cuadro tarifario debia ser aplicado exclusivamente por la
Licenciataria para cubrir los costos de operacion y mantenimiento, para realizar el plan de
inversiones y cumplir con los compromisos financieros contraidos con terceros, excluido los
pasivos con sus accionistas.

En febrero de 2016 se firmo un nuevo Acuerdo Transitorio para la readecuacion de tarifas hasta
tanto se establecieran los cuadros tarifarios que resultaren de la Revision Tarifaria Integral. La
Licenciataria debia ejecutar un Plan de Inversiones Obligatorias a ser aprobadas por este
Organismo.

Y, para garantizar el cumplimiento del plan de inversiones obligatorias, se obligaba a la
Licenciataria, hasta la fecha de entrada en vigencia de los cuadros tarifarios que surjan de la
Revision Tarifaria Integral, a no distribuir dividendos salvo con la autorizacion previa del
ENARGAS.

En marzo de 2016, mediante la Resolucidén N° 31, el entonces Ministerio de Energia y Mineria
instruyé al ENARGAS para que efectuara una adecuacion de las tarifas de transicion vigentes
de los Servicios Publicos de Transporte y Distribucion de Gas Natural en el marco de los
Acuerdos Transitorios suscriptos y que no hubiesen arribado a un acuerdo de renegociacion
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integral, que permitiese a las Licenciatarias cumplir con la ejecucion del plan de inversiones
correspondiente al afio 2016, afrontar sus gastos de operacion y mantenimiento, administracion
y comercializacion, y dar cumplimiento a los vencimientos de las obligaciones contraidas,
manteniendo la cadena de pagos, a los efectos de asegurar la continuidad de la normal
prestacion del servicio publico a su cargo, hasta tanto se establecieran los cuadros tarifarios
definitivos que resultasen de la Revision Tarifaria Integral, proceso para que el que instruyo al
ENARGAS llevar adelante en forma preliminar.

Por medio de la Resolucion ENARGAS N° 1-3724/16 y la posterior Resolucion ENARGAS
N° 1-4054/16, se aprobo el cuadro tarifario de TGS, correspondiente a la adecuacion tarifaria
transitoria prevista en el Acuerdo Transitorio 2016.

Finalmente, con fecha 30 de marzo de 2017 se suscribio un nuevo Acuerdo Transitorio de
readecuacion de tarifas, hasta tanto se establecieran los cuadros tarifarios que resulten de la
Revision Tarifaria Integral.

Por medio de la Resolucion ENARGAS N°4362/17, se aprobd el cuadro tarifario de TGS, que
incluyo el Plan de Inversiones de la Licenciataria obrante en el Anexo Ill, y la Metodologia de
Control de Inversiones Obligatorias, que como Anexo IV forma parte de la Resolucion
mencionada.

ANEXO Il e
RTI - TGS - PLAN DE INVERSIONES - PRESUPUESTO

{miles de 5) 2017 2018 2019 2020 2021
Terrenos - .= - - -
Line-Pack ) - 109.940 - -
Obras en Curso - - - - =
Edificios y construcciones civiles 32.472 18.138 13.209 12.759 16.211
Instalaciones de edificios - - - - -
Gasoductos 110.003 187.609 396.759 349.023 386.858

Ramales de alta presion - . - -

Conductos y redes de media y baja - Acero - - . - -

Conductos y redes de media y baja - Polietileno - - - - -

Conductos y redes de media y baja - H® F* - -

Plantas compresoras 366.388 465.259 278.346 330.924 380.354
Otras plantas industriales - = - i c

Plantas de almacenamiento criogénico

Estaciones de regulacion y/o medicion 47.105 134.142 53.661 10.597 10.597

Instalaciones de medicion de consumo - < - . -

Ofras instalaciones t&cnicas ’ & - - 5 .

Maguinas - 600 3.602 976 600
Equipos 76.743 32.313 5.731 1.273 1.273
Herramientas 170 2.422 2.422 170 170
Sistemas informaticos 70.984 55.521 69.382 45.114 47.907
Equipos de telecomunicaciones 94.229 88.633 13.659 2.552 2.552
Sistema SCADA - - - - -

Vehiculos Livianos 12.281 13.031 12.458 8.406 10.657
Vehlculos Pesados 8.406 6.604 8.796 8.406 6.139
Muebles y dtiles 52.881 81.553 75.590 76.539 79.040
Overhauls 13.002 48.300 117.979 136.439 80.661
Recouting gasoductos 307.114 307.114 307.114 367.567 307.114
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ANEXO il _,>§‘

T S
i

RTI- TGS - PLAN DE INVERSIONES

. ANO 2 ANO 2 i ) el
INSTAL. TRAMPAS SCRAPPER LOMA INSTAL. TRAMPAS SCRAPPER INSTAL. TRAMPAS SCRAPPER | INSTAL. TRAMPAS SCRAPPER | CONSTRUCCION PROVISION ¥
. LALATA: MAGALLANES: MAGALLANES: MAGALLANES: MONTAJE DE 4 TRAMPAS DE
1 Trampa +1 ra 1 Trampa | + 1 Receptora & SCRAPER
INSTALACION TRAMPAS DE ROVISH
SCRAPER GTO 12° LOMA DE LA INSTAL TRAMPAS SCRAPPER CERRO | CONSTRUCCION PROVISIONY | CONSTRUCCION P ION Y 2 TRAMPAS DE SCRAPER

LATA - RIO NEUQUEN:

) REDONDO:
1 Trampa Impulsora + 1 Receplora

MONTAJE DE 4 TRAMPAS DE

MONTAJE DE 4 TRAMPAS DE

LOOPS INCOMPLETOS

1 Trampa Impuisara = 1 R SCRAPER SCRAPER
INSTAL, 'rmmmpmwm SAN | INSTAL. TRM:::EA i‘?mppsa SAN |NST%E;%M:£§::§PER 2 TRANEAS DE BCRAPER CAMEIOS DE TRAZA:
1 Trampa 1 . " Conti ax LOOPS INCOMPLETOS CRUCE DE RIO SALADO (2 KM)
RODRIGUEZ PACHECO:
Instalacidn de 530 metros lineales de MECL?;J?::; LDEE;REAS
Iosetas de harmigén armado.sobre I CAMBIOS DE TRAZA: CAMBIOS DE TRAZA: CAMEIOS DE TRAZA: y

Iraza del gasoducto Rodriguez -

ZONA URBANA OLAVARRIA (4 KM)

MARI MENUCO (4 KM)

MARI MENUCO (4 KM)

instalacidn de 40 km de fibra dplica

alolargo del Anille (Gutiémez-
3 Pacheco)
ADECUACION DE AREAS ADECUACION DE AREAS
A oo WA | ADECUACIONDEAREASSENSIBLES: | seNsBles. | sensiBes.
instalacién de 40 km de fibra dpt ab.mmlawﬂndedﬂkmdeﬁhraéphnaablmgu instalacion de 40 km de fibra dptica a | instalacin de 40 km de fibra dptica GIS

largo del Anillo (Guliérez-Pacheco)

del Anilla [Gutiémez-Pacheco)

o largo del Anillo (Gutiémez-

alolago del Anillo (Guliémez-

Pacheco) Pacheco)
1 A1-GASODUCTOS
INSTALACION DE PAT:
Instatacidn de sisterna de puestaa
tierra y adecuacidn del sistema
Gis Gis Gis Gis el6otion o 5 anidades de
Proteccian Catddica ubicadas enla
zona oeste
INSTALACION DE PAT: INSTALACION DE PAT: INSTALACION DE PAT: \ mm?o":ﬁ.'ol .:In[a)Ed: :Lfm a
Instalacion de sistema de puesia a tierra|  Instalacion de sistema de puesta a tierra y Instalaciin de sisterna de puesta a tierra y adecuacién del sistema
¥ adecuacion del sisterna eléctrico en § adecuacidn del sisterna eléctrico en 5 tierra y adecuacidn del sistema eléetrico en 5 unidades de SEGURIDAD OPERATIVA
unidades de Proleccidn Catddica  |unidades de Proleccidn Calddica ubicadas enjeléctico en 5 unidades de Proteccidn Protecsdn Catbdica ublcadas en iz
ubicadas en la zona oeste la zona ceste Catédica ubicadas en la zona oeste oests
SEGURIDAD OPERATIVA SEGURIDAD OPERATIVA SEGURIDAD OPERATIVA SEGURIDAD OPERATIVA NECES'&“&?&E‘?;RN;WS DE
NECESIDADES OPERATIVAS DE NECESIDADES OPERATIVAS DE NECESIDADES OPERATIVAS DE | NECESIDADES OPERATIVAS DE |  coer o oo o
INSTALACIONES INSTALACIONES INSTALACIONES INSTALACIONES
GESTION DE RIESGO PIMS GESTION DE RIESGO PIMS GESTION DE RIESGO FIMS GESTION DE RIESGO PIMS SAP PM
SAP FM SAP PM SAP FM SAP FM INVASION DE TRAZA
ANEXO Il %
RTI- TGS - PLAN DE INVERSIONES
INVASION DE TRAZA INVASION DE TRAZA INVASION DE TRAZA INVASION DE TRAZA s
; RECOBERTURA: (46 km)
: RECOBERTURA: (38km) |- Cerr - Indio Rico (Neuba 1-5km-|  RECOBERTURA: (40,15 km)
RECOBERTURA: 20 km del GiosM | o  RECOSERTURRGOART 1. plecrabuena - San Jukdn (LGSM - 307 - Cer - Indio Rico (LGSM 26,15 km
- Bosque Petrificado - Pico Truncado sqkm_ 9 km - 307) - Sierra Barrosa - Roca (Neuba | - -307)
(LGSM - 20 km - 307) : ; - Gualicho - San Antonio (LGSM - 17 km - 24°) - San Sebastién - Magalanes
- Gualicho SAO (2 km - 30°) y SAO- 'PMT"'m"aM::"‘;':',‘;‘ Bahe (LASM:> 10 km — 307) - Indio Rico - Barker (LGSM - 8 KM (LGSM - 6 km - 30°)
Conesa (LGSM - 4 km - 30" en dos. -Guﬂid\o(:GSM-mkm—:w') - San Antonio - Conesa (LGSM - 10 -307) - Chelford - Conesa (Che-Con-6
2 AT-RECOBERTURA secciones). ; COD“M‘:'_ Rio Colorado (LGSN - 8 k. 30| k- 30). Descarga SAO. - Barker - Buchannan Il (LGSM - 6 km -8
- Transferencia 16" (2 km). -ch 7 (1.1 km -8 - San Antonio - Conesa (LGSM - § km - 307) - Indio Rico ~ Olavarria (Neuba | - 2|
ollg - Coneea (1; km - 30°). Succién Conesa. | - Chelforé - Fortin | (Neuba | - 10 =
m - 247)
RECOBERTURA DE INSTALACIONES | RECOBERTURA DE INSTALACIONES DE RECOBERTURA DE RECOBERTURA DE RECOBERTURA DE
DE SUPERFICIE SUPERFICIE INSTALACIONES DE SUPERFICIE |INSTALACIONES DE SUPERFICIE |INSTALACIONES DE SUPERFICIE| ==t
MANTENIMIENTO MAYOR THM 1304 | MANTENIMIENTO MAYOR THM 1304 | MANTENBMIENTO MAYOR THM | MANTENMIENTO MAYOR THM | MANTENIMIENTOMAYORTFAM |
SERIE 2147 SERIE 2147 1304 SERIE 2147 1304 SERIE 2172 1304 SERIE 2172 -~
MANTENIMIENTO MAYOR SCDO- | MANTENIMIENTO MAYOR THM 1304 | MANTENMIENTO MAYOR THM | MANTENWIENTO MAYOR THM | MANTENIMIENTO MAYORTHM |  €xt
06210 - 734 SERIE 2149 1304 SERIE 2170 1304 SERIE 2071 1304 SERIE 2072 SCRS o
MANTENIMIENTO MAYOR 35000 HS | MANTENIMIENTO MAYOR SCMB-06210 - | MANTENIMIENTO MAYOR 50000 | MANTENIMIENTO MAYOR 50000 | MANTENIMIENTO MAYOR 35000 | ™
MARS TC 4 HS NK14TC 1 HS NK14TC 2 HS MARS SOLONOX TC 6
MANTENIIENTO MAYOR 35000 HS MANTENIMIENTO MAYOR THM | MANTENIMIENTO MAYOR THM | MANTENIMIENTO MAYOR 35000
MARS SOLONOX TC 4 MLTOMAYOR AXIAL SCRT-81107 502 1304 SERIE 2148 1304 SERIE 2170 HS MARS TC 4
MANTENIMIENTO MAYOR 35000 HS _|MANTENINIENTO MAYOR 35000 HS MARS| MANTENIMIENTO MAYOR SCMB- | MANTENIMIENTO MAYOR SCMB-
MARS SOLONOX TC § 1 MTTO. MAYOR THM 003 1C2 10O 06110 - 676 08310 - 743
MANTENIMIENTOMAYOR ~ [MANTENIMIENTO MAYOR 35000 HS MARS | MANTENIMIENTO MAYOR SCDO- | MANTENIMIENTO MAYOR 35000 | MANTENIMIENTO MAYOR 35000
WAUKESHA MG 1 TC4 06310-733 HS MARS SOLONOX TC 1 HS MARS SOLONOX TC §
MANTENIMIENTO MAYOR 24000 HS MANTENIMIENTO MAYOR SCPT- | MANTENIMIENTO MAYOR 35000 | MANTENIMIENTO MAYOR 32000
TC2 MANTENIAENTO MIYOR 160000 H5 02 6310-738 HS MARS SOLONOX TC 6 HS CENTAURO TC 1
3 A3-OVERHAULS MANTENIMIENTO MAYOR MG MANTENIMIENTO MAYOR 32000 HS | MANTENIMIENTO MAYOR SCDO- | MANTENIVIENTO MAYOR 35000 | MANTENIMIENTO MAYOR 35000
CATERPILLAR BARKER CENTAURO TC 1 06110 - 684 HS MARS TC 1 HS MARS TC 2
MANTENIMIENTO MAYOR 32000 HS | MANTENIMIENTO MAYOR 32000 HS | MANTENIIENTO MAYOR 35000 | MANTENIMIENTO MAYOR 35000 | MANTENIMIENTO MAYOR 32000
CENTAUROTC 3 CENTAURO TC 2 HS MARS SOLONOX TC 4 HS MARS TC 2 HS CENTAURO TC 2
MANTENIMIENTO MAYOR 32000 HS | MANTENIMIENTO MAYOR 32000 HS | MANTENIIENTO MAYOR 35000 | MANTENIMIENTO MAYOR 32000 | MANTENIMIENTO MAYOR 32000
CENTAURO TC 5 CENTAURO TC 4 HS MARS SOLONOX TC 5 HS CENTAURO TC 2 HS CENTAURO TC 3
MANTENIMIENTO MAYOR 24000 HS MANTENIMIENTO MAYOR 32000 | MANTENIMIENTO MAYOR 48000 | MANTENIMIENTO MAYOR 48000
TC3 M N 1 M DR A0 e 1ot HS CENTAURO TC 1 HS TC1 HS TC3

Pagina 12|21

19¢1-1





—— T
ANEXO Il
RTI - TGS - PLAN DE INVERSIONES
N Categoria _ _ANOZ T ~ ANO _ ANO4 __ANO5
MANTENIMIENTO MAYOR 30000HS MANTENIMIENTO MAYOR 32000 | MANTENIMIENTO MAYOR 32000 MANTENIMIENTO MAYOR
SATURNO RESERVA MANTENMIENTO MAYOR 24000 A8 TC2 HS CENTAURO TC 4 HS CENTAURD TC 3 30000HS SATURND TC1
MANTENIMIENTO MAYOR 30000HS MANTENIMIENTO MAYOR 30000HS MANTENIMIENTO MAYOR 30000HS| MANTENIMIENTO MAYOR MC2 MANTENIMIENTO MAYOR
SATURNO TC1 SATURNO TC1 SATURNO TC2 24000 HS CLARK TLAB 2020 GUASCOR - FG-240 - 2
MANTENIMIENTO MAYDR MC2 24000 MANTENIMIENTO MAYOR 30000HS MANTENIMIENTO MAYOR MANTENIMIENTO MAYOR —
HS CLARK TLAG 2015 SATURNO TC2 GUASCOR - FG-240 - 1 GUASCOR - FG-240 - 2
MANTENIMIENTO MAYOR GUASCOR - FG-| MANTENIMIENTO MAYOR MANTENIMIENTO MAYOR o
““ 240-2 WAUKESHA - VHPF 2895 G - 1 WAUKESHA - VHPF 28956 G - 2
MANTENIMIENTO MAYOR WAUKESHA, - i e .,
- VHPF 2835 G - 1
PLANTA COMPRESORA PM 257 ; SEPARADOR SATURNO COMPRA | REEMPLAZO SELLOS SECOS 3 |MODERNIZACION TABLEROS TC:
TRANSFERENCIA NEUBA |/ NEUBA 1l FINA'UZAC‘ON PC MANANTIALES BEHR 2 E INSTALACION CGN THM Planta Manantiales Behr
MODERNIZACION TABLEROD DE CONTROL| REEMPLAZO SELLOS SECOS3 |AEROENFRIADORES P BUENA & | AEROENFRIADORES P BUENA &
ADQUISIGION MARS SOLONOX NK14 IR CGM THM S JULIAN 5 JULIAN
RETROFIT PLANTA PIEDRABUENA - EXCHANGE TAURUS 70 NUEV MOD BANCOS DE BATERIAS, UPS, COMPRA E INSTALACION DE
ETAPA 2 INSIGHT INVERSORES ANO 2019 SEPARADORES DE PB Y BP REEMPLAZO SELLOS 3ECOS
MONTAJE DE VALVULAS DE
ADQUISICION "w OOULD FRUNZE MOD‘F'C"‘:'g: PESISTEMADEVENTED | bl 0QUED EN SEPARADORES | REEMPLAZO SELLOS SECOS ADQUISICION NK14
ccsT
FINALIZACION PC MANANTIALES SEPARADOR SATURNO COMPRAE REEMPLAZO DE LOS CLARK POR MODERNIZACION DE LOGICA DE
BEHR 2 INSTALACION LOS TTCC CENTAURO SOLAR | MIOPERNIZACION SISTEMA F&G RELE DE PLANTA
MONTAJE DE SISTEMA DE F&G 2 REEMPLAZO DE LOS CLARK POR LOS COMPRA E INSTALACION DE MODERNIZACION DE LOGICA DE | MODERNIZACION DE TABLEROS
THM MB TTCC CENTAURD SOLAR SEPARADORES DE PB Y BP RELE DE PLANTA THM 1203
ADGUISICION DE MATERIALES ¥ ADECUAR RECICLO DE PLANTA | ADQUISICION DE MATERIALES ¥ | MODERNIZACION DE TABLEROS | REEMPLAZO SELLO SEGO FIAT
MOMNTAJE DE SISTEMA FAG {REALIZAR RECICLO LARGO) MONTAJE DE SISTEMA FAG THM 1203 CERRI
EMERGENTE EVENTO BOSQUE
PETRIFICADO ADECUACION | ACQUISICION DE MATERIALES ¥ REEMPLAZO SELLOS SeCos | REEMPLAZO SELLOSECOFIAT | - ggrema conTrol Tz
O ricins pEnELH MONTAJE DE SISTEMA F&G R
EMERGENTE EVENTO BOSQUE
MONTAJE DE SISTEMA DE F&G 1 - MODERMIZACION DE TABLEROS ADECUACION SISTEMAS DE
PETRIFICADO ADECUACION SISTEMA CONTROL TC2
THM OLAVARRIA DESCARGAS DE PECC THM 1203 EXTINCION (02) DE VENTEOQS
MEDICION DE EMISIONES POR MODERNIZACION SISTEMA DE BANCOS DE BATERIAS, UPS,
VENTEO SELLO ADQUISICION SOLAR MARS SOLONOX. | “sonRot Te 1 picuN LEurFy | SISTEMADE CONTROL TC 1 INVERSORES ARO 2021
SISTEMA DE MONITOREO DE .
MODERNIZACION DEPLCS DE | . SISTEWA DE MORTTORED B8 o8 VIBRACIONES PICO INGENIERIA DE SISTEMADE | SISTEMA DE MONITOREO DE
PLANTA A CONTROL LOGIC * TRUNCADO RIOS SECO Y MOY TELECOMANDO VIBRACIONES
SECO Y MOY AIKE AIKE
ANEXO Il %
TI-TGS-P

LAN DE INVERSIONES

P = : e e
ria _ _ANO4 ANO 5
ADECUACH SISTEMAS DE BANCOS DE BATERIAS, UPS, MEDICION DE EMISIONES POR
REEMPLAZD DE HCTU.HUURESI COSTRUCCION DEPOSITO DE RESIDUOS EXTINCION CO2) DE VENTEOS INVERSORES ARO 2020 VENTEO SELLO
REFARACION DE AISLACION DE | MONTAJE DE SISTEMA DE F&G 1 THM | MEDICION DE EMISIONES POR MODERNIZACION DE PLC 5 DE
PLANTA ¥ TRAICING OLAVARRIA VENTEQ SELLD ADQUISICION PULMON BRKER | o) 7 4 CONTROL LOGIC
SISTEMA DE MONITOREC DE 2
BANCOS DE BATERIAS, UPS, | MEDICION DE EMISIONES POR VENTEQ | MODERNIZACION DE LOGICA DE VIBRAGIONES PICO B CANTROL Ted
INVERSORES ARIO 2017 SELLO RELE DE TTCC TRUNGADO,RIDS SECO Y MOY
AIKE
ADECUACION DE LOS SISTEMAS DE | INSTALACION DE 470 PULMGN DE AIRE | MODERNIZAGION SISTEMA DE | MEDICION DE EMISIONES POR | RESERVAS DE AGUA PARA
EXTINCION (CO2) DE VENTEOS SAP 87443 12 MT CONTROL SUVIMAC VENTED SELLO INCENDIO EN PPCC 7 PLANTAS
ADQUISICION COMPRESORES ¥ | MODERNIZAGION DE PLC 5 DE PLANTA A ADQUISICION MARS MODERNIZACION DE PLC 5 DE | SISTEMA MONITOREO DE
SECADORA CONTROL LOGIC CONVENSIONAL PLANTA A CONTROL LOGIC VIBRACIONES COMESA
ADQUISICION COMPRESOR ¥ |MODERNIZACION SISTEMA DE CONTROL|  ADECUACION SISTEMADE | SEGURIDAD PASIVA [CAMARAS
i c&ﬁ;;gsgis SECADORA SUVIMAC CONTROL PLANTA SATURNO ¥ DETECTORES) DEPOSITO DE RESIDUOS
ovEUSTEE |
PUENTE OE GAS COMBUSTIBLE | ADECUACION DE SISTEMAS DE
BANKILM S SKTEMLCONTROL 1CT OLAVARRIA EXTINCION (CO2) VENTEOS ey
ADECUACION SALA DE TTCC INTEGRACION AL SISTEMA
(EXTRACORES Y ACCESDS) SIGTEMA CONTROL Tod ELECTRICO DE PLANTA USINAS = =

INCORPORAR SISTEMA DE
ADQUISICIGN DE DATOS PARA

ADECUACION SISTEMAS DE CONTROL
¥

MEJORAS PERIMETRALES DE
P

ADQUISICION BAM KIT (5 TTCC)

INCENDICO EN PPCC 7 PLANTAS

OPERADORES LANTA
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE BANCOS DE BATERIAS, UPS, SEGURIDAD PASIVA (cAM.ﬂRAﬁ Y g,
DRENAJE DE TC INVERSORES AROD 2018 DETECTO! _
RESERVAS DE AGUA PARA

ADECUACIONES DE PUENTES DE GAS

CONSTRUCCION DEPOSITO DE

OFERADORES

COMB. Y ARRANGUE RESIDUOS
_____ INTEGRACION AL SIST.ELECTRICO DE | NIVELACION DE TERRENOS EN o e
USINAS SAD | PLANTA ORDOQUI
INCORPORAR SISTEMA DE
INTEGRACION AL SISTEMA ELECTRICO
ity E BLANTA UG ADQUISICION DE DATOS PARA o o

MEJORAS PERIMETRALES DE PLANTA

SEGURIDAD PASIVA [CAMARAS Y
DETECTORES)

ADECUACION SISTEMAS DE EXTINGION

(CO2) VENTEOS
ADEECUACION SISTEMA DE DRENAJE

DE ACEITE

REPARACION GUASCOR 240
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ANEXO Il
RTI -

——
TGS - PLAN DE INVERSIONES

SECADORAS ¥ CARERIA 300 MTS

PUESTA A TIERRA DE PLANTA

ADECUACION DE CANERIA ENTERRADA
DE PLANTA

MODIFICAR SISTEMA DE VENTED DE
PLANTA CO2

TRAFO ENTRADA ENERGIA EXTERNA ¥
TAB DISTRIBUCION

SISTEMA DE DETECGION DE MEZGLA ¥
FUEGO EN USINA

CONSTRUCCION DE RECINTO DE

ALMACENAJE DE ACEMTE

INCORPORAR SISTEMA DE ADQUISICION
DE DATOS PARA OPERADORES

A4-ESTACIONES DE
5 REGULACION Y/O
MEDICION
ANEXO Il

ﬂ-D_E.cLMC|ﬂN EMED PACHECO Y ﬂD‘ECUAC\ON EMED PACHECO Y ADECUI‘\CE N MEDICI i ;N PC OBSOLESCENCIA
FILTROS SEPARADORES FILTROS SEPARADORES PIEDRA BUENA Y BOSQUE pET, |OPSOLESCENCIA TECNOLOGICA TECNOLOGICA
ADECUACION MEDICION PC PIEDRA "ADECUACION MEDICIGN
OBSOLESCENCIA TECNOLOGICA BUENA Y BOSQUE PET. MAGALLANES TELEMEDICION TELEMEDICION
ADQUISISCION VALVULAS | SERV. DE ADECUAGIGN ¥ MEDICIGN ZA.
REGULADORAS PARA EMEDS ETAPA LAS HERAS OBSOLESCENCIA TECNOLOGICA MUEVAS SENALES SCADA NUEVAS SEFALES SCADA

ADECUACION MEDICION

SCADA ¥ ADECUACION SIST. DE

ADQUISICION DE MED Y DET:
Médulo de presién manomeétrica

ADQUISICION DE MED Y DET:
Madulo de presidn manométrica

MANANTIALES BEHR ADECUACION MEDICION MAGALLANES "
TRONCAL ¥ LOOP CONTROL DOLAVON Medidor de espesores Medidor de espesores
TELEMEDICION OBSOLESCENCIA TECNOLOGICA TELEMEDICION — —
[ADGUISICION VALVULAS ACTUADOR|  SCADA Y ADECUACION SIST. DE
Y TABLEROS EMEDS CONTROL DOLAVON NUEVAS SERALES SCADA — -

NUEVAS SENALES SCADA

PARA EMEDS

ADQUISICION REPUESTOS BRISTOL

ADECUACION EMED EZEIZA Y
GUTIERREZ

ADQUISICION DE MED Y DET:
Mbdulo de presidn manométrica
Medidor de espesores

ADECUACION MEDICIOM MANANTIALES
BEHR TRONCAL Y LOOP

ADQUISICION DEMED Y DET:
Mddulo de presidn manométrica
Medidor de espesores

TELEMEDICION

et

RTI- TGS - PLAN DE INVERSIONES

Categoria __ANC ; _ANO2 ; __ANOS5
_— NUEVAS SERALES SCADA —— — e
— ADCLISICION DE MED Y DET — - .
UPGRADE DE CAPACIDAD SISTEMA UPGRADE CAPACIDAD SISTEMA DE ISISTEMA VIDEOCONFERENCIA EN
DE COMUNICACIONES COMUNICACIONES-2018- P.COMPRESORAS-2013- COMUNICAGIONES TGS2120- | COMUNICACIONES TG3-2021:
MPLEMENTACION PLATAFORMA | IMPLEMENTACION PLATAFORMA MPLS- | PLATAFORMA WI-FI PARA — -
MPLS 2018- P.COMPRESORAS-2019-
MIGRACION SISTEMA DE VHF EN MIGRACION SISTEMA DE VHF EN
GASODLCTOS GASODUCTOS-2018- COMUNICACIONES TGS-2019- — -
6 AB-EQUIPOS DE RECAMBIO TECNOLOGICO DE IMPLEMENTACION CART. DIGITAL EN IMPLEMENTACION DE o
TELECOMUNICACIONES CENTRALES TELEFONICAS P.COMPRESORAS-2018 APLICACION CON DRONES-2018- T
IMPLEMENTACION CARTELERIA
CICTAL I COMEERO A COMUNICACIONES TGS-2018- s e 2
SISTEMA VIDEOCONFERENGIA EN
COMUNICACIONES TGS-2017- P.COMPRESORAS 2018- — e —
o RECAMBID TECNOLOGICO DE e T .
CENTRALES TELEFONICAS-2018
GALPONES ALMACEN CERRI Y PICO I AMPLAGION DEL TALLER DE | AMPLAGION DEL TALLER DE | AMPLIACION DE ALMACEN
TRUNCADO SISTEMA DE VIGILANCIA POR CCTV-2018-] 3y 0 DE TURBINAS | MANTENIMIENTO DE TURBINAS CERRI
INSTALACION CAMARAS CCTV 7 DEPOSITO DE REPUESTO EN
SISTEMA DE VIGILANCIA POR CCTV LOCACIONES 2018 AMPLIACION COMEDOR h GALLEGODS
INSTALACION CAMARAS CCTV 7
L OCACIONES: 3017 AMPLIACION DE ALMACEN INGEGOR — — ot
CONSTRUCCIGN VIVIENDAS EN SAN
C2-EDFICIOS Y
7 CONSTRUCCIONES Z.I\L.{‘I'.ma NUEVO COMEDOR DE PLANTA _ _ —_—
CVILES :
MEJORAS EDILICIAS EN GAMELA DE CONSTRUCCI‘ﬁﬁ:m_ENM EN SAN o P .
BOSQUE PETRIFICADO Ztohatin
ADQUISICION Y MONTAJE PUENTE
GRILA USINA ADECUACION Y MEJORAS EN COMEDOR ] e ]
MEJORAS EDILICIAS EN GAMELA DE
OFICINAS MTTO EN TRELEW BOSQUE PETRIEICADO — — . —
ADQUISICION DE GENERADOR  |ADQUISICION DE EQUIPOS PARA ADQUISICION DE EQUIPOS
ADQUISICION STOPPLE ADQUISICION STOPPLE PO PARA LT BARA L
ADGUINCION OE EQLIPOS PARA ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LAB ADQUISICION BALANCEADORA e e
ADQUISICION MEDIDOR DE ADQUISICION MEDIDOR DE ADQUISICION DE EQUIPOS PARA
3 C3-EQUIPOS VIBRACIONES VIBRACIONES LAB N T
ADQUISICION DESCARGADOR DE
—_— ADQUISICION ALINEADOR LASER BATERIAS _ —_—

Con relacion al tercer afio regulatorio (04-2019 a 03-2020), con fecha 03/09/2019 se publicé
en el B.O. la Resoluciéon RESOL-2019-521-APN-SGE#MHA, la cual en su articulo 1°
establece “Diferir el ajuste semestral de los margenes de transporte y distribucion previsto a
partir del 1° de octubre de 2019, para el 1° de enero de 2020, oportunidad en la cual se
aplicaré el valor correspondiente al indice de actualizacion inmediato anterior disponible”.
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Adicionalmente, con fecha 22/11/2019 se publicé en el B.O. la Resolucion RESOL-2019-751-
APN-SGE#MHA la cual establece en su articulo 1° “Sustituir el articulo 1° de la resolucion
521 del 3 de septiembre de 2019 de la Secretaria de Gobierno de Energia dependiente del
Ministerio de Hacienda (RESOL-2019-521-APN-SGE#MHA) por el siguiente: “ARTICULO
1°: Diferir el ajuste semestral de los margenes de transporte y distribucion previsto a partir
del 1° de octubre de 2019 para el 1° de febrero de 2020, debiendo utilizarse, en esa
oportunidad, el indice de ajuste correspondiente para reflejar la variacion de precios entre los
meses de febrero y agosto de 2019

Mediante Resolucion RESFC-2019-751-APN-DIRECTORIO#ENARGAS de fecha 21 de
noviembre de 2019 y Resolucion RESFC-2019-795-APN-DIRECTORIO#ENARGAS de
fecha 6 de diciembre de 2019, se dieron por cumplidos los planes de Inversiones Obligatorias
correspondientes al afio 2017 y 2018.

Anos 2020 — 2023 Intervencion en el marco de la Ley 27.541

En el marco de la Ley 27.541 de Solidaridad Social y Reactivacion Productiva y del Decreto
N.° 278/2020, que dispuso la intervencion del ENARGAS, se modifico el enfoque del control,
y se llevaron a cabo procesos de auditorias respecto a lo actuado durante los tres (3) primeros
afios regulatorios del quinquenio 2017-2021.

Con fecha 06/11/2020 se dictd6 la  Resolucion = RESOL-2020-372-APN-
DIRECTORIO#ENARGAS, la cual en sus considerandos indico que “...Que, en tal contexto,
atenor de lo establecido en el Articulo 6° de la Ley N.° 27.541, mediante Decreto N.° 278/2020
(B.O. 17/03/2020) se dispuso la intervencion del ENARGAS en el marco de la emergencia, por
el lapso alli determinado, asignando mediante el Articulo 4° funciones especificas al
Interventor a quien se le encomend6, ademés de las funciones de gobierno y administracion
establecidas en la Ley N.° 24.076, aquellas asignadas en el citado Decreto, que sean necesarias
para llevar a cabo todas las acciones conducentes a la realizacion de los objetivos previstos
en el Articulo 5° de la Ley N° 27.541 que, en particular, mediante tal norma, se establecio
expresamente en su Articulo 5° el deber en cabeza de la Intervencion de “realizar una
auditoria y revision técnica, juridica y econémica que evalle los aspectos regulados por la
Ley N° 27.541 en materia energética. En caso de detectarse alguna anomalia, el Interventor
deberd informar al PODER EJECUTIVO NACIONAL, los resultados de la misma, asi como
toda circunstancia que considere relevante, aportandose la totalidad de la informacion de base
y/o documentos respectivos correspondientes, proponiendo las acciones y medidas que en cada
caso estime corresponda adoptar”.

Mediante la RESOL-2020-80-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, con fecha 09/06/2020 la
Intervencion, orden¢ crear la COMISION DE COORDINACION Y CENTRALIZACION -
LEY N.° 27.541 Y DECRETO N.° 278/2020 (en adelante la COMISION), estableciéndole
deberes y atribuciones vinculadas con el objeto de coordinar, centralizar e intervenir en el
desarrollo de los trabajos, revisiones, auditorias y demas acciones de las referidas tareas
encomendadas al Interventor por el PEN y, de ese modo, contribuir a cumplimentar las mandas
previstas en el citado Articulo 5° del Decreto N.° 278/2020.

Atento a ello, se establecié que, a los efectos del cumplimiento de sus tareas, la COMISION
puede requerir por escrito expedientes, informes técnicos y todo otro material de trabajo que
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sea necesario, para llevar adelante las funciones de evaluacion asignadas, como asimismo
solicitar la colaboracion de las distintas Gerencias que integran el ENARGAS.

Segun el Informe Inter gerencial [IF-2020-74539701-APN-GTIC#ENARGAS], las Gerencias
técnicas correspondientes consideraron necesario, a los fines de efectuar un minucioso ejercicio
de las obligaciones de contralor establecidas en el Decreto N.° 278/2020, el requerimiento de
informacion detallada sobre los proyectos y subproyectos correspondientes a los Planes de
Inversiones Obligatorias aprobados en la RTI, para lo cual consideraron imprescindible la
aprobacion de una Adenda al Protocolo segin RESOL-2021-140-APN-
DIRECTORIO#ENARGAS.

Dicha Adenda contemplo la apertura de las érdenes de compra y 6rdenes de pago rendidas por
las Licenciatarias en los afios regulatorios de los Planes de Inversiones Obligatorias
presentados correspondientes al quinquenio 2017-2021, debiéndose informar Unicamente
aquellas ordenes de compra que hubieran tenido pagos asociados. Asimismo, este instrumento
previé el requerimiento de documentacion técnica y comercial que permitié efectuar los
controles de consistencia sobre la informacion previamente presentada. En tal sentido, la
informacion recibida oportunamente sobre identificaciones de proyectos, sub-proyectos,
6rdenes de compra y 6rdenes pago se utilizd6 como base para la recepcion de datos del
requerimiento informativo.

Sobre la informacion previamente citada, y en funcion de sus respectivas incumbencias,
trabajaron las Gerencias de Desempefio y Economia (GDyE) -a cuyo cargo estaban las
funciones que desde 2009 realizaba la Gerencia de Control Econdmico Regulatorio (GCER)-,
de Transmision (GT) y de Tecnologias de la Informacién y Comunicacion (GTIC).

B. NORMATIVA REGIMEN DE INFORMACION TRIBUTARIA

- MARCO NORMATIVO:

Encuentra su marco normativo en lo establecido por la Ley N° 24.076 y su Reglamentacion,
aprobada por Decreto N° 1738/92, y las Reglas Basicas de la Licencia de Transporte, aprobada
por Decreto N° 2255/92. Siendo estas luego ampliadas y alcanzadas por:

. Resolucion ENARGAS N°1976/00 — El articulo 2° establece que la Licenciataria debe
presentar: Copia de la Declaracién Jurada anual del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, dentro
de los DIEZ (10) dias posteriores a la fecha de vencimiento general para la presentacion de la
misma por parte de los contribuyentes comprendidos en el régimen del Convenio Multilateral
(inc. f); Copia de la Declaracion Jurada anual del Impuesto a las Ganancias, dentro de los DIEZ
(10) dias posteriores a la fecha de vencimiento general para la presentacion de la misma,
acomparfiada con un detalle analitico conteniendo las partidas de conciliacion entre el resultado
que surge de los Estados Contables y el Resultado Impositivo declarado (inc. g), y Copia de
las Declaraciones Juradas mensuales del Impuesto al Valor Agregado (inc. h).
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o Resolucion ENARGAS N° 1976/00 — El articulo 2° establece que la Licenciataria debe

presentar: un detalle informativo del régimen tributario aplicable a la actividad al 31 de
diciembre de cada afio siguiendo los lineamientos definidos en el ANEXO VIII de la referida
Resolucién, dentro de los (30) dias posteriores al cierre de ejercicio. De la misma manera
deberan informar las variaciones ocurridas a dicho régimen dentro de los QUINCE (15) dias
de producidas las mismas (inc. b).

Esta Resolucion ENARGAS N° 1976/00 perfeccion6 a la Resolucion ENARGAS N° 60/94;
en donde en sus articulos 2° (en forma de Nota los Estados Contables); articulo4°® (Detalle de
la informacién Impositiva de acuerdo a los lineamientos del ANEXO 11l (a)); y articulo 5°
(presentacion de la Declaracion Jurada Anual de los Ingresos Brutos (DDJJ 11BB) de acuerdo
a los lineamientos establecidos en ANEXO Il1 (b)). Resumidamente, se puede sefialar que
mediante la normativa citada precedentemente se establecieron las bases de las obligaciones
informativas en lo referente a la materia Impositiva y Contable a presentar anualmente al
ENARGAS por parte de las empresas Licenciatarias.

= Resolucion ENARGAS N° 658/98 - (facturaran por separado el componente del
impuesto sobre los ingresos brutos bajo la leyenda “Incidencia del Impuesto sobre los
Ingresos Brutos™.)

»= Resolucion ENARGAS N° 1/4465/17 — (Facturacion del impuesto sobre los
INGRESOS BRUTOS sobre el "Impuesto sobre los IIBB sobre Gas Retenido de
Transporte™.)

= Resoluciones ENARGAS N° 1/4530/17; ENARGAS N° 6/18; ENARGAS N° 735/23 —
(Aprobar la "Metodologia para la inclusion en la factura del Servicio Pablico de
Distribucion de Gas por Redes de TRIBUTOS LOCALES").

= Resolucion ENARGAS N° 2700/02 - (Autorizar la incorporacién, en la factura de gas
de los usuarios del mayor costo derivado del Impuesto a los Créditos y Débitos en
Cuenta Corriente - Ley 25.413.)

- ACCIONES DE CONTROL.:

Las acciones de control, se basan en corroborar el cumplimiento de las obligaciones
informativas Impositiva-Tributaria por parte de la Transportadora de Gas del Sur S.A., para
luego producirse el desarrollo de sus posteriores andlisis y auditorias realizadas para el
seguimiento y control de la aplicacion de las mismas en funcion de la Metodologias y Planes
dispuestos.

Se efectuaron sobre TGS, auditorias de campo y auditorias administrativas, fiscalizaciones y
procesos de control, que abarcaron los siguientes temas:

= Impuestos a los Débitos y Créditos Bancarios
= Incidencia Impositiva — Ingresos Brutos
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= Plan de Inversion Obligatorias

= Cumplimiento deposito Decreto N°959/04 TF-125y TF 147
= Régimen de Compre Trabajo Argentino

= Plan de Inversion Obligatorias 2016 Afos | y 11

= Plan de Inversiones Transitorias

= RTI (Revision Tarifaria Integral)

= Cargo Decreto N° 2067/08

= Cargo Fideicomiso Gas |

= Cargo Especifico Il

= Gasoducto Cordillerano

= Readecuacion Tarifaria

= Obras Fideicomisos

= Verificacion de Seguimiento de Ordenes de Compra
» Programa de Uso Racional de la Energia (P.U.R.E.).

Ademas, se realizaron los controles necesarios sobre la informacion pertinente y necesaria para
las RTI; su traslado por linea separada en factura (Resolucion ENARGAS N° 658/98); las
presentaciones de las DDJJ anualmente de IVA-IIBB-Ganancias; y los traslados de los
Balances Tributarios y la autorizacién de sus traslados.

lII-  EVALUACION DE CUMPLIMIENTO:

En lo que hace al procedimiento en funcion al cumplimiento de las obligaciones Impositivo-
Tributarias, corresponde sefialar que TGS cumplio la Resolucion ENARGAS N°1976/00,
articulo 2°, inc. b, en tanto remitié anualmente informacién acerca del Régimen Tributario,
donde se detallan todos los impuestos, tasas y contribuciones que gravan el transporte de gas.

ANO Nota TGS N° de IF
2023 E-NOTA-20240129-54066 IF-2024-34329840-APN-
SD#ENARGAS

2022 Nota DAL/DARI/DAF | IF-2023-11760729-APN-
N°102/23 SD#ENARGAS

2021 Nota DAL/DARI/DAFYS | IF-2022-09246476-APN-
N°85/22 SD#ENARGAS

2020 Nota DAL/DARI/DAFYS | IF-2021-08953773-APN-
N°73/21 SD#ENARGAS

2019 Nota DAL/DARI/DAFYS | IF-2020-08033694-APN-
N°159/20 SD#ENARGAS

2018 Nota DAL/DARI/DAFYS | 2854/19 - Expediente 21570
N°190/18

2017 Nota DAL/DARI/DAF | IF-2018-3688541-APN-
N°996/18 SD#ENARGAS
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2016 Nota DAL/GEARI/DAF | 5038/17 - Expediente 21570
N°179/17
2015 Nota DALYR/DAF N°157/16 | 2908/16 - Expediente 21570
2014 Nota DALYR/DAF N°144/15 | 3174/15 - Expediente 21570
2013 Nota DALYR/DAF N°1025/15 | 24252/15 - Expediente 21570
2012 Nota DALYR/DAF N°1025/15 | 17824/15 - Expediente 21570
2011 DALYR/DAF N° 905/12 10000/12 - Expediente 2945
2010 DAL/DAF N° 534/11 3279/11 - Expediente 2945
2009 DAL/DAF N° 1385/10 9722/10 - Expediente 2945
2008 DAL N° 589/09 4612/09 - Expediente 2945
2007 DAL N° 606/08 3672/08 - Expediente 2945
2006 DAL N° 748/07 4080/07 - Expediente 2945
2005 GDAL N° 091/06 3846/06 - Expediente 2945
2004 GDAL N° 452/05 3739/05 - Expediente 2945
2003 GDAL N° 323/04 2947/04 - Expediente 2945
2002 GAL N° 0374/02 2505/03 - Expediente 2945
2001 GAL N° 0361/02 2284/02 - Expediente 2945
2000 Comienza la | GAL N° 0365/01 1827/01 - Expediente 2945
Resol 1976
1999 Resol 60/94
1998 Resol 60/94 GALYR N° 148/99 1723/99 - Expediente 2945
1997 Resol 60/94 DALRyYP N° 244/98 4670/98 - Expediente 2945
1996 Resol 60/94 DALRYP N° 354/97 4372/97 - Expediente 2945
1995 Resol 60/94 DALYR N° 30/96 0807/96 - Expediente 2945
1994 Resol 60/94 DALYR N° 36/95 525/95 - Expediente 2945
1993 Resol 60/94 TAR NE 166/94 4597/93 - Expediente 2945

En cumplimiento de la Resolucion ENARGAS N° 2700/02.

ANO | Nota TGS N° de IF

2023 | E-NOTA-20240425-54900 | IF-2024-42654074-APN-SD#ENARGAS
2022 | DAL/DARI/DAF N° 477/23 | IF-2023-59896052-APN-SD#ENARGAS
2021 | DAL/DARI/DAF N° 43/22 | IF-2022-63441415-APN-SD#ENARGAS
2020 | DAL/DARI/DAF N°39/21 | IF-2021-03951568-APN-SD#ENARGAS
2019 | DAL/DARI/DAF N°97/20 | IF-2020-04806400-APN-SD#ENARGAS
2018 | DAL N°152/19 IF-2019-14070387-APN-SD#ENARGAS
2017 | DAL/DARI/DAF N°52/18 | 819/18 - Expediente 13793

2016 | DAL/GEARI/DAF N°65/17 | 1432/17 - Expediente 13793

2015 | DAL/GEARI/DAF N°99/16 | 1217/16 - Expediente 13793

2014 | DALYR/DAF N°96/15 1842/15 - Expediente 13793

2013 | DALYR/DAF N°58/14 1062/14 - Expediente 13793
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2012 | DALYR/DAF N°0121/13 1196/13 - Expediente 13793
2011 | DALYR/DAF N°0101/12 1441/12 - Expediente 13793
2010 | DAL/DAF N° 230/10 1293/11 - Expediente 13793
2009 | DAL/DAF N° 181/09 925/10 - Expediente 13793
2008 | DAL N° 564/09 4606/09 - Expediente 13793
2007 | DAL N° 564/09 4606/09 - Expediente 13793

En cumplimiento de la Resolucion ENARGAS N° 1976/00, articulo 2°, inc. F, G y H.

ANO Nota TGS N° de IF

2023

2022 DAL/DARI/DAF IF-2023-60661301-APN-SD#ENARGAS
N°481/23

2021 DAL/DARI/DAF IF-2022-54276380-APN-SD#ENARGAS
N°486/22

2020 DAL/DARI/DAFYS N° | IF-2021-47224572-APN-SD#ENARGAS vy
491/21 IF-2021-100956573-APN-SD#ENARGAS

2019 DAL/DARI/DAF IF-2020-36486240-APN-SDENARGAS vy IF-
N°628/20 y 660/20 2020-38824925-APN-SD%ENARGAS

2018 DAL/DARI/DAF IF-2019-51064711-APN-SD#ENARGAS vy
N°614/19 y 764/19 IF2019-59364410-APN-SD#ENARGAS -

Expediente 2945

2017 DAL/DARI/DAF IF-2019-01863530-APN-SD#ENARGAS -
N°49/19 Expediente 2945

2016 DALYR/DAFyS N° 652 | 15264 y 26033/17 - Expediente 32873
y1307/17

2015 DALYR/DAF N° 618 y | 13764y 120692/16 - Expediente 2945
807/16

2014 DALYR/DAF N° 792 vy | 14840y 19350/15 - Expediente 2945
1094/15

2013 DALYR/DAF N° 784 y | 11610y 16145/14 - Expediente 2945
983/14

2012 DALYR/DAF N° 1245/13 | 12513/13 - Expediente 2945

2011 DALYR/DAF N° 1064 y | 11795y 14367/12 - Expediente 2945
1285/12

2010 DALYR/DAF N° 1483/11 | 12060/11 - Expediente 2945

2009 DAL/DAF N° 1784/10 12110/10 - Expediente 2945

2008 DAL N° 1422/09 1379/09 - Expediente 2945

2007 DAL N° 1536/08 10825/08 - Expediente 2945

2006 DAL N° 1448/07 9411/07 - Expediente 2945
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2005 GDAL N° 681, 972 y | 6956, 9097 y 12077/06 - Expediente 2945
1429/05

2004 GDAL N° 974y 1734/05 | 8746y 17429/05 - Expediente 2945

2003 GDAL N° 629y 1033/04 | 7344 y 8846/04 - Expediente 2945

2002 GAL N° 878 y 983/03 6193 y 7095/03 - Expediente 2945

2001 GAL N° 762 y 909/02 5366 y 6344/02 - Expediente 2945

2000 GAL N° 1040y 1300/01 | 5791 y7422/01 - Expediente 2945

comienza la

1976

1999 Resol | GAL N° 1123/00 8189/00 - Expediente 2945

60/94

1998 Resol | GALYR N° 597/99 5021/99 - Expediente 2945

60/94

1997 Resol | GALYR N° 280/98 5001/98 - Expediente 2945

60/94

1996 Resol | DALRyP N° 354/97 4372/97 - Expediente 2945

60/94

1995 Resol | DALRyP N° 262/96 3097/96 - Expediente 2945

60/94

1994  Resol | TAR NE 198/94 5130/94 - Expediente 2945

60/94

1993 Resol | TAR NE 166/94 4597/93 - Expediente 2945

60/94

CONCLUSIONES:

En funcion de lo expuesto, respecto de lo concerniente a las cuestiones relativas a las
Inversiones Obligatorias, se concluye que, de la informacion relevada, en el marco del
requerimiento  efectuado por TGS mediante Actuacion 1F-2023-105999700-APN-
SD#ENARGAS, con el alcance y en los términos de lo establecido en el articulo 6° de la Ley
N° 24.076, no hay observaciones significativas que formular respecto al cumplimiento
normativo por parte de la Transportista. Ello asi, ya que, de lo relevado se desprende que TGS,
desde el otorgamiento de la Licencia, no ha incurrido en incumplimientos significativos de
acuerdo a los registros analizados.

En lo referente a sus obligaciones tributarias, no se destacan observaciones significativas que
formular respecto a las mismas y a su cumplimiento. Esto se desprende del relevamiento

efectuado sobre las presentaciones realizadas por la Transportista desde el otorgamiento de la
Licencia, no advirtiéndose incumplimientos de las mismas.

Por todo lo expuesto, se eleva el presente informe al Sr. Interventor para su consideracion, para
que previa intervencion del Servicio Juridico Permanente del Organismo, se continte con el
procedimiento administrativo correspondiente.
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